

INFORMATION

Panelbyte M– Gården

KGB STOCKHOLM AB skall under sommaren 2016 byta panel på M-Gården.

Vi startar arbetet 2016-08-01

Med att resa ställning på 2 st. hus. Följt av panelbytet 2 veckor sedan målning 2 veckor. Varje hus kommer således ha ställning monterad ca 6 veckor.

Vi börjar arbetena på ljuskärsvägen nr. 95 – 96. följt av nr 97 - 98.

sedan nr 99 – 100. och slutligen nr 101 -102.

Arbetena på L-gården kommer att vara helt färdiga 2016-10- 21.

Vi ber er lägenhets innehavare att flytta era utemöbler samt att flytta annan lös egendom minst 3m ut från fasaden. Töm balkonger och flytta eventuella blomsterlådor. Staket markiser etc. monteras ner av KGB. Eventuell återmontering ingår ej i kgb´s åtaganden. Detta ombesörjs av lägenhets innehavaren själv.

Frågor besvaras dagtid mellan 08 00 – 15 00.

Martin Ullén 070 486 86 87

Andreas Frisk 070 444 22 34

KGB Stockholm AB Tidplan M-Gården 2016

V. 31 V. 32 V. 33 V. 34 V.35 V 36 V. 37 V. 38 V. 39 V. 40 V. 41

Hus nr. 1.
95-96
Ställning
Bygg
Målning



Hus nr. 2.
97-98
Ställning
Bygg
Målning



Hus nr.3
99-100
Ställning
Bygg
Målning



Hus nr 4.
101-102
Ställning
Bygg
Målning

